DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DILO

Stavebni upravy obecniho uradu Dyje

Smluvni strany

Objednatel: Obec Dyje
Dyje ¢.p. 128, 669 02 Znojmo
ICO: 00600326
zastoupena starostkou obce

Zhotovitel: ZEMAN stavby
Michal Zeman
ICO: 87859921

C. Uctu:

1. Predmet dodatku

Smluvni strany se dohodly na zméné rozsahu dila z divodu skuteénosti zjisténych v pribéhu
realizace stavebnich praci, které nebylo mozné v plném rozsahu zjistit pied odkrytim plvodnich
konstrukci. Timto dodatkem se upravuje rozsah dila a cena dila o nfze uvedené schvélené viceprace.

2. Zména skladby podlah

Po odkryti puvodnich podlah byl zjistén nevyhovujici technicky stav plvodnich dievénych konstrukcf
a podkladnich vrstev. PUvodné uvazované feSeni vyrovnani podlah pomoci OSB desek nenf
vzhledem ke skuteCnému stavu podkladu technicky vhodné ani dlouhodobé stabilni.

Bylo proto navrzeno nové rfeseni skladby podlah v rozsahu cca 360 m?, tvofené zejména:
- podlahovym EPS 150 tl. 50 mm,
- litym anhydritovym potérem A30 tl. cca 50 mm.

Cena viceprace predstavuje pouze rozdil oproti plivodné uvazovanému feSenf a zohlednuje zménu
technologie, zvySenou pracnost, manipulaci s pldvodnimi vrstvami a ekologickou likvidaci vzniklé
stavebni suti. Nové rfeSeni souasné prinese zlepseni tepelnéizolaénich a akustickych vlastnosti
podlah. S seven g

Cena viceprace bez DPH: 187 200,00 K¢
DPH 21 %: 39 312,00 K¢
Cena viceprace s DPH: 226 512,00 K¢

3. Navyseni rozsahu SDK pricek

V pribéhu bouracich praci bylo zjisténo, ze plvodni zdéné pfi¢ky provedené ,na kant”, do kterych
byly zazdény plvodni dfevéné zdrubné, nebyly opatieny preklady. Po vybourdni pdvodnich zdrubnfi
doslo k naruseni stability téchto konstrukci a k jejich lokalnfmu rozpadu.

Oprava puvodnich pfi¢ek by byla technologicky ndro¢nd, ¢asové zdlouhavé a ekonomicky
neefektivni. Z tohoto d&vodu bylo zvoleno nahrazeni nevyhovujicich konstrukci novymi SDK pri¢kami
s mineralni vatou, profil 70 mm.

Pldvodné byl predpokladan rozsah cca 80 m2 pri¢ek. Skuteény potfebny rozsah &ini cca 160 m?2.
Viceprace proto pfedstavuje pouze navySeni oproti plvodnimu rozsahu, tedy 80 m2 SDK pfiéek.

Cena viceprace bez DPH: 92 000,00 K¢
DPH 21 %: 19 320,00 K¢
Cena viceprace s DPH: 111 320,00 K¢

4. Rekapitulace schvalenych vicepraci
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Ucetni
Obdélník


Viceprace

| Bez DPH

DPH 21 %

'S DPH

Zmeéna skladby podlah

187 200,00 K¢

39 312,00 K¢

226 512,00 K¢

Navysenf rozsahu SDK pricek

92 000,00 K¢

19 320,00 K¢

111 320,00 K¢

Viceprace celkem

279 200,00 K¢

58 632,00 K¢

337 832,00 K¢

5. Nova cena dila

Bez DPH

'DPH 21 %

S DPH

PGvodni smluvni cena

4 390 894,66 K¢

922 087,88 K¢

5312 982,54 K¢

Schvalené viceprace

279 200,00 K¢

58 632,00 KC

337 832,00 K¢

Nova celkova cena dila

4 670 094,66 K¢

980 719,88 Kc

5 650 814,54 Kc

6. Ostatni ustanoveni

Ostatn( ustanovenf pvodni smlouvy o dilo, kterd nejsou timto dodatkem vyslovné zmenena,
z0stavaji beze zmény a nadéle v platnosti. Tento dodatek tvofi nedilnou soucast smlouvy o dilo.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pficemz kazdd smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.
Smluvnf strany prohladuji, Ze si tento dodatek precetly, jeho obsahu rozumeji a na dlkaz souhlasu jej
podepisuji.

V Dyji dne: ) 7" QQ 2026
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Dolozka
ve smyslu § 41 zak. ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zFizeni)

Dodatek C. 1 ke Smlouve o dilo ,Stavebni Upravy obecniho Gfadu Dyje" byl
schvalen na jednani €. 7/2026 zastupitelstva obce Dyje konaném dne
27.08.2026, usnesenim ¢. 4/7/2026.
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Martin Duba Lenka Pleskova

mistostarosta obce starostka obce



